

Gårds- och källarprojektet 2024.12.19

Vi börjar se slutet på detta projekt. Förhoppningsvis är det mesta klart till årsskiftet. På gården återstår belysning, som installeras inom kort. Lite växter saknas, de kommer att planteras i mars.

I källaren återstår lite arbete att slutföra. GW Asfalt beräknar att allt i källaren och på gården ska vara klart inför slutbesiktning 9 januari.

I början av projektet gjordes en bygganmälan till stadsbyggnadskontoret. När projektet är klart ska besiktningen godkännas av stadsbyggnadskontoret. Den processen kan ta några veckor. Först efter stadsbyggnadskontorets godkännande får vi tillträde till gården och källaren.

Det innebär att vi inte vet när den nya tvättstugan kan börja användas. Ev kommer vi behöva vara utan tvättstuga någon eller några dagar medan elen dras om/ tvättmaskiner/ torkskåp/ torktumlare installeras.

I nya tvättstugan kommer vi att ha den nuvarande torktummlaren, "gamla" blåa tvättmaskinen och "gamla" torkskåpet. Vi kompletterar med inköp av en ny tvättmaskin, liknande den blåa i storlek.

När det blir ev avstängning av tvättstugan aviserar vi det med lapp i portarna i A och B.