

Gårds- och källarprojektet 2025.01.11

2025.01.09 hade vi slutbesiktning av vårt projekt.

Lite är kvar att göra, t ex är inte markvärmen på gården inkopplad, eldragningar inte helt klara, lite vvs-installation och målning återstår. Lampor till gården är restnoterade och kommer v. 5.

Enligt GW Asfalt kommer allt vara klart i slutet av januari.

Vår nya tvättstuga hoppas vi kunna ta i bruk nästa vecka.

Ni som hade förråd i den del som är renoverad kommer att få tillgång till ett nytt. Vi behöver göra en plan över förråden, fördela dem och märka upp. När det är klart kommer vi att meddela er via mail.

Så ställ inget i något förråd förrän vi meddelat att det är ok att ta dem i bruk!

/ Gårdsgruppen